

# TERRITÓRIO 1


## Centro, Arraial Moura Brasil e Praia de Iracema

A agenda do Território Centro, Moura Brasil e Praia de Iracema foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até o mês de Fevereiro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 50 ações acordadas, 13 já foram concluídas e 32 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 7 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	54
Concluídos	13
Em andamento	32
Sem informação	7



### 0

#### EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Elaboração do Pirf da Zeis Poço da Draga.	Iplanfor	Em andamento a elaboração dos PIRF da ZEIS Arraial Moura Brasil e ZEIS Poço da Draga.
Apresentação do Programa de Empreendedorismo Sustentável e sensibilização dos empreendedores para a participação nas capacitações gerenciais promovidas pela SDE por meio da Sala do Empreendedor da Regional Centro.	SDE	Sem informação.
Promoção de cursos gerenciais para organização e manutenção dos negócios com o apoio das Regionais Centro, I e II.	SDE	Sem informação.

Criação de Núcleos de Mediação de Conflitos em todos os bairros da capital e ampliação dos Conselhos.	CCDS/Sesec	Sem informação.
Unidade de Segurança Integrada 8 1ª Cia / 5º BPM.	GEC/Juntos por Fortaleza	Sem informação.
Torre de Segurança na Praça da Lagoinha.	Mais Ação	Aguardando obras.
Torre de Segurança no Aterro da Praia de Iracema.	Mais Ação	Aguardando obras.
Torre de Segurança na Emcetur.	Mais Ação	Aguardando obras.

# 1

## EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Reforma dos Calçadões da General Sampaio e da Rua Liberato Barroso.	Sercentro	01/12/19 – Entregue.
Linha Leste do Metrô de Fortaleza - 1ª Etapa.	Seinfra/Juntos por Fortaleza	Em andamento
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino.	SCSP/Seinf	Pesquisa concluída em fase de análise dos dados
Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ ciclovias existentes.	SCSP	Projeto Malha Cicloviária da Avenida Presidente Castelo Branco (Centro) - projeto conceitual sendo finalizado com extensão 2,7 km. Projeto Malha Cicloviária da Rua Dona Leopoldina e da Rua Nogueira Acioly – projeto conceitual sendo finalizado com extensão 3,7 km.
Projeto “Calçada Viva” na R. Barão do Rio Branco.	SCSP	01/12/19 – Entregue.
Trinário Av. Duque de Caxias.	SCSP	29/11/19 – Entregue a primeira etapa do Trinário da Avenida Duque de Caxias.
Área de Trânsito Calmo Praia de Iracema.	SCSP	Em projeto.
Projeto Escola da Gente.	SCSP	Em projeto.
Faixa Exclusiva João Moreira e Castro e Silva.	SCSP	Entregue.
Urbanização Moura Brasil.	Mais Ação	06/08/19 – Assinado a ordem de serviço que autoriza a requalificação da comunidade Moura Brasil.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Novo Parque da Criança.	Seinf	03/01/2020 - A Prefeitura de Fortaleza anunciou pacote de obras de urbanização e revitalização de lagoas e parques urbanos da Cidade de Fortaleza. Incluindo a Nova Cidade da Criança e Praça do Sagrado Coração de Jesus, no Centro.
Projeto de Requalificação das Praças: Gustavo Barroso, Filgueiras de Melo, Waldemar Falcão, Largo da Assembleia, Largo dos Correios, Murilo Borges, José de Alencar e Passeio Público.	Secultfor	25/08/19 - Entregue a requalificação da Praça Waldemar Falcão, no Centro da Cidade.
	Secultfor	Em obra. 20/10/2019 – Início da reforma da Praça José de Alencar. 20/10/2020 - Previsão de término da obra.
	Secultfor	12/11/19 – Assinada a ordem de serviço para a requalificação do Passeio Público.
	Secultfor	27/12/19 – Entregue a requalificação da Praça Figueira de Melo, localizada em frente ao Colégio Justiniano de Serpa, na Avenida Santos Dumont (Centro).
1º/10 – Dia Internacional do Idoso.	Coopi	A COPPI promove comemorações anuais.
Manutenção e Reforma da UBS Paulo Marcelo.	SMS	Em obra. 17/06/19 - Início da manutenção e reforma da UBS Paulo Marcelo. 20/01/2020 – Previsão término da obra.
Ampliação do IJF 2.	PMF – CEC/ Juntos por Fortaleza	Em obra. 30/08/2019 – Início da Ampliação do IJF 2. 20/06/2020 – Previsão término da obra.  12/02/20 – Entregue Ampliação do Centro Cirúrgico do IJF (Anexo IJF 2)
Centro de estudos Hospital Martiniano de Alencar.	GEC – SESA/ Juntos por Fortaleza	Competência do Governo do Estado do Ceará - SESA.
Praça Cristo Redentor.	GEC/DAE/Juntos por Fortaleza	Entregue
Requalificação da Cidade da Criança.	Mais Ação	03/01/2020 - A Prefeitura de Fortaleza anunciou pacote de obras de urbanização e revitalização de lagoas e parques urbanos da Cidade de Fortaleza. Incluindo a Nova Cidade da Criança e Praça do Sagrado Coração de Jesus, no Centro.
Requalificação da Praça José de Alencar.	Mais Ação	Em obra. 20/10/2019 – Início da reforma da Praça José de Alencar. 20/10/2020 - Previsão de término da obra.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Requalificação do Passeio Público.	Mais Ação	12/11/19 – Assinada a ordem de serviço para a requalificação do Passeio Público.
Wi-fi na Praça da Bandeira.	Mais Ação	Entregue.
Wi-fi na Praça dos Voluntários.	Mais Ação	Pendente.
Wi-fi na Praia de Iracema.	Mais Ação	Parcialmente funcionando.

### 3

## EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Ampliação do horário de funcionamento do Centro Cultural Belchior, Teatro São José, Mercado dos Pinhões, no fim de semana, e programação cultural no período de carnaval (Mercado dos Pinhões, Raimundo dos Queijos, Passeio Público).	Secultfor	Horários ampliados e programação do período de carnaval mantida.
1 escola com oferta de laboratórios de informática e 1 escola com sala de recurso multifuncional (AEE).	SME	O laboratório de informática e a Sala de AEE no território está em funcionamento.
Caixa de livros.	Secultfor	A ser implantada na Praia de Iracema.
Memorial do Frei Tito.	Secultfor	Em fase de projeto arquitetônico.
Ciclofaixa cultural.	Secultfor	Executada no Centro.
Roteiro Cultural no Cemitério São João Batista.	Secultfor	Existe projeto em execução.
Projeto de Sinalização de Bens Culturais do Centro.	Secultfor	Projeto em andamento na Praia de Iracema.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel (reforma física e estrutural concluída. Encontra-se em execução o projeto de ambientação e arquitetura interior, mobiliário, equipamentos e acervo bibliográfico. Para aquisição de mobiliário e equipamentos foram realizadas adesões a Atas de Registros de Preços para os seguintes itens: artigos para acessibilidade visual; conjunto de mesas e cadeiras para refeitório infantil; armários, estantes e mesas; mobiliário específico para o setor braile; módulos duplos e painéis em MDF; bibliocanto; placas de sinalização; antena de detecção e prevenção de furtos, entre outros. Com previsão de inauguração para dezembro de 2019 ou janeiro/fevereiro de 2020).	Secult/Juntos por Fortaleza	Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel (reforma física e estrutural concluída. Encontra-se em execução o projeto de ambientação e arquitetura interior, mobiliário, equipamentos e acervo bibliográfico. Para aquisição de mobiliário e equipamentos foram realizadas adesões a Atas de Registros de Preços para os seguintes itens: artigos para acessibilidade visual; conjunto de mesas e cadeiras para refeitório infantil; armários, estantes e mesas; mobiliário específico para o setor braile; módulos duplos e painéis em MDF; bibliocanto; placas de sinalização; antena de detecção e prevenção de furtos, entre outros. Com previsão de inauguração para dezembro de 2019 ou janeiro/fevereiro de 2020).
Teatro São José: conclusão das obras do entorno.	Secult/ Juntos por Fortaleza	Concluída.
Estação das Artes (em fase licitatória).	Juntos por Fortaleza	Obra licitada.
Reforma nas Escolas São Rafael e Alba Frota.	Mais Ação	Em projeto a reforma da Escola Alba Frota
Reforma da quadra da Escola São Rafael.	Mais Ação	Sem informação

## 4

## EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Expansão do Projeto E-Carroceiro para todos os ecopontos dos bairros.	SCSP	Projeto E-Carroceiro foi expandido para todos os Ecopontos de Fortaleza.
Obras de Drenagem na Avenida Heráclito Graça.	Proinfra	Em licitação.
Obras de microdrenagem e recuperação asfáltica dentro do projeto do Binário.	SCSP	Sem informação.
Construção Ecoponto Centro.	SCSP	18/12/19 – Entregue 67º Ecoponto de Fortaleza. Instalado no bairro Centro, ao lado do Mercado São Sebastião.

## 5

## EIXO CINCO - DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Regulamentação da Lei Complementar nº 260/2018 que oferta incentivos fiscais para empresas e moradores da Praia de Iracema.	Secultfor	Sem informação.
Escola de Gastronomia e Hotelaria - Escola pronta. Aguardando equipamentos. Obra construída pela Seduc e gestão a ser definida entre Setur e Secult (Contrato de Gestão com o IDM).	Juntos por Fortaleza	Sem informação.
Novos Corredores Turísticos na Avenida Historiador Raimundo Girão e Rua dos Tabajaras.	Mais Ação	Em licitação.