

TERRITÓRIO 28


Messejana, Cambeba e Parque Iracema

A agenda do Território Messejana, Cambeba e Parque Iracema foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até o mês de Fevereiro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 27 ações acordadas, 6 já foram concluídas e 15 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 6 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	27
Concluídos	6
Em andamento	15
Sem informação	6



0

EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Construção de Torre de Segurança no Pôr do Sol.	Sesec	12/12/19 – Entregue Célula de Proteção Comunitária do Programa Municipal de Proteção Urbana (PMPU), instalada no bairro Messejana (próximo à comunidade Pôr do Sol, na CE-040).
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino.	SCSP/ Seinf	Projeto Malha Ciclovária da Av. Jornalista Thomaz Coelho e Rua Angélica Gurgel sendo finalizado com extensão 1,2 km.

1

EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Binários Messejana (4ª etapa) – Guarujá/Aveledo/João Ivo/Angélica Gurgel.	SCSP	20/02/2020 – implantação do binário do bairro composto pelas ruas Guarujá e Aveledo.
Alargamento Av. Jorn. Thomaz Coelho.	SCSP/Seinf	Concluído.
Ciclofaixa Av. Min. José Américo.	SCSP	Sem informação.
Estações do Bicicletar.	SCSP	Em implantação. Previsão em Maio/2020.

2

EIXO DOIS - VIDA COMUNITÁRIA, ACOLHIMENTO E BEM ESTAR

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
A SMS vem continuamente investindo no melhoramento da saúde pública por meio da construção, da ampliação e da reforma de unidades de saúde (UPA, Policlínicas, hospitais, UBS e CAPS).	SMS	A SMS vem continuamente investindo no melhoramento da saúde pública por meio da construção, da ampliação e da reforma de unidades de saúde (UPA, Policlínicas, hospitais, UBS e CAPS). Em 2019: 3 Postos de Saúde com novas estruturas, Entregue a Policlínica do Jóquei Clube, 2 CAPS AD 24h – (Cristo Redentor /24 horas e Cidade 2000), Requalificação de toda frota do SAMU, 2 bases descentralizadas do SAMU no terminal da Parangaba e Antônio Bezerra, Aquisição de 10 motolâncias para o SAMU, Aquisição de 22 novas ambulâncias, totalizando 24 ambulâncias, Iniciada a construção do novo Hospital da Criança – HIF e Reformas nos 3 Frotinhas
Reforma e Ampliação do Hospital Distrital Gonzaga Mota Messejana, Casa da Gestante, do Bebê e da Puérpera - em execução. Reestruturação elétrica e CPN	SMS/Mais Ação	Em obra. Reforma e Ampliação do Hospital Distrital Gonzaga Mota. Previsão de Conclusão: JUL/2020. Em obra. Casa da Gestante Hospital de Messejana. 20/01/2020 - Previsão término da obra.
Reforma do Frotinha da Messejana.	Mais Ação	Em obra. 01/01/2020 – Início da reforma do Frotinha da Messejana. 20/06/2020 – Previsão término da obra.
Areninha do Campo da Praça Deputado Paulo Benevides.	Mais Ação	Em obra.
Areninha do Campo do Murilão.	Mais Ação	A iniciar.
Reforma Praça Bady Miguel.	Mais Ação	17/01/2020 – Previsão início da obra.
Wi-fi na Praça da Igreja de Nossa Senhora da Conceição.	Mais Ação	Entregue.

3

EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Reforma da Escola Escola Municipal Angélica Gurgel - EI / EF.	Mais Ação	Em obra. 18/04/2019 - Início da reforma da Escola Municipal Angélica Gurgel - / EF. 10/02/2020 - Previsão de término da obra.
Reforma da Escola Professora Raimunda Félix de Alcântara – EF.	Mais Ação	Em projeto.
Reforma da Escola Josefa Barros de Alencar - EI / EF.	Mais Ação	Em projeto.
Reforma da Escola Municipal Professor Clodomir Teófilo Girão - EI / EF.	Mais Ação	Sem informação.

4

EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Ecoponto na Rua Nossa Senhora 08 com Rua Nossa Senhora 05, Parque Iracema.	Mais Ação	A ser construído nesse semestre/2020.
Obras de microdrenagem e recuperação asfáltica dentro do projeto do Binário.	SCSP	Sem informação.
Implantação do Ecopolo Messejana.	SCSP	Sem informação.
Construção dos Ecopontos Parque Iracema e Cambéa.	SCSP	Ecoponto Parque Iracema 2º Trimestre/2020.
		Em licitação Ecoponto Cambéa.

5

EIXO CINCO - DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Visita técnica, reorganização da feira, reordenamento da feira, fiscalização, limpeza, reparos. Capacitação dos feirantes. Projeto de reurbanização.	Setfor	Sem informação.
Usar mesmo modelo da feira em frente ao Hotel Sonata para o Projeto de implantação espaço para demonstração e comércio da arte e gastronomia do Território.	Setfor	Sem informação.

6

EIXO SEIS - GOVERNANÇA MUNICIPAL

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Encontra-se em elaboração uma proposição para a nova gestão territorial que delimita as capacidades executoras dos órgãos de gestão regional.	Iplanfor	Aprovado