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TERRITÓRIO 1

Centro, Arraial Moura Brasil e Praia de Iracema

EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA0
Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Elaboração do Pirf da Zeis Poço da Draga. Iplanfor
Em andamento a elaboração dos PIRF 
da ZEIS Arraial Moura Brasil e ZEIS 
Poço da Draga.

Apresentação do Programa de 
Empreendedorismo Sustentável e 
sensibilização dos empreendedores para a 
participação nas capacitações gerenciais 
promovidas pela SDE por meio da Sala do 
Empreendedor da Regional Centro. 

SDE Sem informação.

Promoção de cursos gerenciais para 
organização e manutenção dos negócios 
com o apoio das Regionais Centro, I e II.

SDE Sem informação.

Total de compromissos 54

Concluídos 13

Em andamento 32

Sem informação 7

26%

64%

14%

 A agenda do Território Centro, Moura Brasil e Praia de Iracema foi pactuada em agosto de 
2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas 
pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas 
possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

 Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até o mês 
de Fevereiro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

 No território, das 50 ações acordadas, 13 já foram concluídas e 32 estão em andamento. Não 
foi possível ainda obter respostas sobre 7 desses compromissos até a data.
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EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA1
Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Reforma dos Calçadões da General 
Sampaio e da Rua Liberato Barroso. Sercentro 01/12/19 – Entregue.

Linha Leste do Metrô de Fortaleza - 1ª 
Etapa.

Seinfra/Juntos 
por Fortaleza Em andamento  

Redesenho de Linhas de Transporte 
Público após concluída a Pesquisa Origem/ 
Destino.

SCSP/Seinf Pesquisa concluida em fase de 
análise dos dados

Manutenção da pavimentação, sinalização 
viária e ciclofaixas/ ciclovias existentes. SCSP

Projeto Malha Cicloviária da Avenida 
Presidente Castelo Branco (Centro) - 
projeto conceitual sendo finalizado 
com extensão 2,7 km.

Projeto Malha Cicloviária da Rua 
Dona Leopoldina e da Rua Nogueira 
Acioly – projeto conceitual sendo 
finalizado com extensão 3,7 km.

Projeto “Calçada Viva” na R. Barão do Rio 
Branco. SCSP 01/12/19 – Entregue.

Trinário Av. Duque de Caxias. SCSP
29/11/19 – Entregue a primeira 
etapa do  Trinário da Avenida Duque 
de Caxias.

Área de Trânsito Calmo Praia de Iracema. SCSP Em projeto.

Projeto Escola da Gente. SCSP Em projeto.

Faixa Exclusiva João Moreira e Castro e 
Silva. SCSP Entregue.

Urbanização Moura Brasil. Mais Ação
06/08/19 – Assinado a ordem de 
serviço que autoriza a requalificação 
da comunidade Moura Brasil.

Criação de Núcleos de Mediação de 
Conflitos em todos os bairros da capital e 
ampliação dos Conselhos.

CCDS/Sesec Sem informação.

Unidade de Segurança Integrada 8 1ª Cia 
/ 5º BPM. 

GEC/Juntos 
por Fortaleza Sem informação.

Torre de Segurança na Praça da Lagoinha. Mais Ação Aguardando obras.

Torre de Segurança no Aterro da Praia de 
Iracema. Mais Ação Aguardando obras.

Torre de Segurança na Emcetur. Mais Ação Aguardando obras.
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EIXO DOIS - VIDA COMUNITÁRIA, ACOLHIMENTO E BEM ESTAR2
Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Novo Parque da Criança. Seinf

03/01/2020 - A Prefeitura de Fortaleza 
anunciou pacote de obras de urbanização 
e revitalização de lagoas e parques 
urbanos da Cidade de Fortaleza. Incluindo 
a  Nova Cidade da Criança e Praça do 
Sagrado Coração de Jesus, no Centro.

Projeto de Requalificação das 
Praças: Gustavo Barroso, Filgueiras 
de Melo, Waldemar Falcão, Largo 
da Assembleia, Largo dos Correios, 
Murilo Borges, José de Alencar e 
Passeio Público.

Secultfor
25/08/19 - Entregue a requalificação da 
Praça Waldemar Falcão, no Centro da 
Cidade.

Secultfor
Em obra. 20/10/2019 – Início da reforma 
da Praça José de Alencar. 20/10/2020 - 
Previsão de término da obra.

Secultfor 12/11/19 – Assinada a ordem de serviço 
para a requalificação do Passeio Público.

Secultfor

27/12/19 – Entregue a requalificação da 
Praça Figueira de Melo, localizada em 
frente ao Colégio Justiniano de Serpa, na 
Avenida Santos Dumont (Centro).

1º/10 – Dia Internacional do Idoso.  Coopi A COPPI promove comemorações anuais.

Manutenção e Reforma da UBS Paulo 
Marcelo. SMS

Em obra. 17/06/19 - Início da manutenção 
e reforma da UBS Paulo Marcelo. 
20/01/2020 – Previsão término da obra.

Ampliação do IJF 2.
PMF – CEC/
Juntos por 
Fortaleza

Em obra. 30/08/2019 – Início da Ampliação 
do IJF 2. 20/06/2020 – Previsão término 
da obra.

12/02/20 – Entregue  Ampliação do 
Centro Cirúrgico do IJF (Anexo IJF 2)

Centro de estudos Hospital 
Martiniano de Alencar.

GEC – SESA/
Juntos por 
Fortaleza

Competência do Governo do Estado do 
Ceará - SESA.

Praça Cristo Redentor. GEC/DAE/Juntos 
por Fortaleza Entregue 

Requalificação da Cidade da Criança. Mais Ação

03/01/2020 - A Prefeitura de Fortaleza 
anunciou pacote de obras de urbanização 
e revitalização de lagoas e parques 
urbanos da Cidade de Fortaleza. Incluindo 
a  Nova Cidade da Criança e Praça do 
Sagrado Coração de Jesus, no Centro.

Requalificação da Praça José de 
Alencar. Mais Ação

Em obra. 20/10/2019 – Início da reforma 
da Praça José de Alencar. 20/10/2020 - 
Previsão de término da obra.
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Requalificação do Passeio Público. Mais Ação 12/11/19 – Assinada a ordem de serviço 
para a requalificação do Passeio Público.

Wi-fi na Praça da Bandeira. Mais Ação Entregue.

Wi-fi na Praça dos Voluntários. Mais Ação Pendente.

Wi-fi na Praia de Iracema. Mais Ação Parcialmente funcionando.

EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO3
Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Ampliação do horário de funcionamento do 
Centro Cultural Belchior, Teatro São José, 
Mercado dos Pinhões, no fim de semana, 
e programação cultural no período de 
carnaval (Mercado dos Pinhões, Raimundo 
dos Queijos, Passeio Público). 

Secultfor Horários ampliados e programação 
do período de carnaval mantida.

1 escola com oferta de laboratórios de 
informática e 1 escola com sala de recurso 
multifuncional (AEE).

SME
O laboratório de informática e a 
Sala de AEE no território está em 
funcionamento.

Caixa de livros. Secultfor A ser implantada na Praia de 
Iracema.

Memorial do Frei Tito. Secultfor Em fase de projeto arquitetônico.

Ciclofaixa cultural. Secultfor Executada no Centro.

Roteiro Cultural no Cemitério São João 
Batista. Secultfor Existe projeto em execução.

Projeto de Sinalização de Bens Culturais 
do Centro. Secultfor Projeto em andamento na Praia de 

Iracema.

Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
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Biblioteca Pública Governador Menezes 
Pimentel (reforma física e estrutural 
concluída. Encontra-se em execução o 
projeto de ambientação e arquitetura 
interior, mobiliário, equipamentos e acervo 
bibliográfico. Para aquisição de mobiliário 
e equipamentos foram realizadas adesões 
a Atas de Registros de Preços para os 
seguintes itens: artigos para acessibilidade 
visual; conjunto de mesas e cadeiras para 
refeitório infantil; armários, estantes e 
mesas; mobiliário específico para o setor 
braile; módulos duplos e painéis em MDF; 
bibliocanto; placas de sinalização; antena 
de detecção e prevenção de furtos, entre 
outros. Com previsão de inauguração para 
dezembro de 2019 ou janeiro/fevereiro de 
2020).

Secult/Juntos por 
Fortaleza

Biblioteca Pública Governador 
Menezes Pimentel (reforma física 
e estrutural concluída. Encontra-
se em execução o projeto de 
ambientação e arquitetura interior, 
mobiliário, equipamentos e acervo 
bibliográfico. Para aquisição 
de mobiliário e equipamentos 
foram realizadas adesões a Atas 
de Registros de Preços para os 
seguintes itens: artigos para 
acessibilidade visual; conjunto de 
mesas e cadeiras para refeitório 
infantil; armários, estantes e 
mesas; mobiliário específico para 
o setor braile; módulos duplos 
e painéis em MDF; bibliocanto; 
placas de sinalização; antena de 
detecção e prevenção de furtos, 
entre outros. Com previsão de 
inauguração para dezembro de 
2019 ou janeiro/fevereiro de 
2020).

Teatro São José: conclusão das obras do 
entorno. 

Secult/ Juntos 
por Fortaleza Concluída. 

Estação das Artes (em fase licitatória). Juntos por 
Fortaleza Obra licitada.

Reforma nas Escolas São Rafael e Alba 
Frota. Mais Ação Em projeto a reforma da Escola 

Alba Frota

Reforma da quadra da Escola São Rafael. Mais Ação Sem informação

Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
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EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS4

Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Expansão do Projeto E-Carroceiro para 
todos os ecopontos dos bairros. SCSP

Projeto E-Carroceiro foi expandido 
para todos os Ecopontos de 
Fortaleza.

Obras de Drenagem na Avenida Heráclito 
Graça. Proinfra Em licitação.

Obras de microdrenagem e recuperação 
asfáltica dentro do projeto do Binário. SCSP Sem informação.

Construção Ecoponto Centro. SCSP

18/12/19 – Entregue  67º Ecoponto 
de Fortaleza. Instalado no bairro 
Centro, ao lado do Mercado São 
Sebastião.

EIXO CINCO - DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA5

Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Regulamentação da Lei Complementar 
nº 260/2018 que oferta incentivos 
fiscais para empresas e moradores da 
Praia de Iracema.

Secultfor Sem informação.

Escola de Gastronomia e Hotelaria 
- Escola pronta. Aguardando 
equipamentos. Obra construída pela 
Seduc e gestäo a ser definida entre 
Setur e Secult (Contrato de Gestäo com 
o IDM).

Juntos por 
Fortaleza Sem informação.

Novos Corredores Turísticos na Avenida 
Historiador Raimundo Girão e Rua dos 
Tabajaras. 

Mais Ação Em licitação.


