
1

TERRITÓRIO 21

José Walter e Planalto Airton Sena

Total de compromissos 30

Concluídos 6

Em andamento 20

Sem informação 4

20%

66,67%

13,33%

 A agenda do Território José Walter e Planalto Airton Sena foi pactuada em agosto de 2019, 
após a proposição de um conjunto de ações  elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos ór-
gãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis 
de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

 Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até o mês 
de Fevereiro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

 No território, das 30 ações acordadas,6 já foram concluídas e 20 estão em andamento. Não 
foi possível ainda obter respostas sobre 4 desses compromissos até a data.
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EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA1
Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Redesenho de Linhas de Transporte 
Público após concluída a Pesquisa Origem/
Destino.

SCSP/ Seinf
Pesquisa concluída. Análise dos 
dados em andamento.

Manutenção da pavimentação, sinalização 
viária e ciclofaixas/ciclovias existentes.

SCSP Sem informação.

Projeto Linha de Tarifa reduzida. SCSP Em operação.

MiniTerminal José Walter. SCSP/ Seinf Em obras.

Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Construção de Torre de Segurança no José Walter. Mais Ação Aguardando obras.

 Residencial Cidade Jardim II - Módulo I 4.976 UHs 
(240 UHs entregues; 736 previsão para agosto de 
2019). 320 UHs da PMF e 416 UHs do estado.

Juntos por 
Fortaleza

06/09/2019 – Entregue.

Residencial Cidade Jardim I - Módulo III 1.120 UHs 
(704 UHs entregues; 416 sem agenda para entrega 
- 98,95% físico)

Juntos por 
Fortaleza

Aguardando liberação de 
verba do Ministério para 
retomada da obra.

EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA0



3

EIXO DOIS - VIDA COMUNITÁRIA, ACOLHIMENTO E BEM ESTAR2
Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Reforma UBS Cidade Nova. SMS Aguardando Definição.

Reforma da UBS José Walter, no 
bairro José Walter.

SMS/Mais Ação
Maio 2020 – Previsão início da obra. 
Prazo de entrega agosto 2020.

Reforma e ampliação do Hospital 
Distrital Gonzaga Mota José 
Walter; Projeto de reforma (CPN, 
reestruturação do Centro Obstétrico 
e ampliação de leitos de Alojamento 
Conjunto e Clínicos) – em elaboração.

SMS/Mais Ação

24/09/19 – Apresentação do novo projeto 
do Hospital Distrital Gonzaga Mota 
José Walter. Será Construído um Novo 
Hospital. Obras iniciam em 2020.

Construção do CUCA José Walter.
Juntos por 
Fortaleza

Em obra. 20/07/2020 - Previsão término 
da obra.

Mini-Areninha Campo do José 
Walter.

Mais Ação Sem informação.

Wi-fi na Praça Padre Cícero. Mais Ação Entregue.

Construção de Postos de Saúde na 
Cidade Nova e Cidade Jardim.

Mais Ação
Em elaboração de Projeto do posto de 
saúde Cidade Jardim. Prazo de entrega 
segundo semestre 2020.

Construção de Postos de Saúde na 
Cidade Nova e Cidade Jardim.

Mais Ação
Prevista a construção de novo posto de 
saúde Cidade Nova. Prazo de entrega 
maio 2020.
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EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO3
Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Construção de Escolas e CEI: ETI 
- RESIDENCIAL CIDADE JARDIM 
1 - Rua D, s/nº ETP - RESIDENCIAL 
CIDADE JARDIM 1 - Estrada da Aldeia 
PROINFÂNCIA - RESIDENCIAL CIDADE 
JARDIM 1 - Estrada da Aldeia c/ Avenida 
A ETP - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM 
2 - Rua 16C ETP - RESIDENCIAL CIDADE 
JARDIM 2 - Via Arterial projetada, 
próxima à Rua 16C PROINFÂNCIA - 
CIDADE JARDIM 2 - Rua 16 C

SME

10/06/19 – Entregue  CEI Maria Letícia 
Mota Moreira -  Rua Quinze, s/n, 
Residencial Cidade Jardim II - José 
Walter.

02/09/19 – Entregue CEI Professor 
Carlos Roberto Martins Rodrigues - Rua 
16, s/n - Cidade Jardim II, José Walter.

ETP - Rua D, José Walter - A licitar

ETP- Rua 16 C José Walter - A licitar

ETP - Via Arterial Projetada, José Walter 
- sem previsão

CEI - Avenida k, José Walter - Obra em 
execução

CEI - Estrada da Aldeia, José Walter - 
Obra Contratada, aguardando Ordem 
de Serviço.

CEI Rua 16 C com Via Arterial Projetada, 
José Walter - Obra Contratada, 
aguardando Ordem de Serviço.

Reforma de Escolas: Geísa Firmo 
Gonçalves; Rogaciano Leite e CEI Pedro 
Boca Rica.

Mais Ação

Em obra. 08/05/2019 – Início da 
reforma da Escola  Geísa Firmo 
Gonçalves. 14/01/2020 – Previsão 
término da obra.

Construção de Escola Planalto Ayrton 
Senna II - Rua Coronel Queiroz.

Mais Ação
12/12/19 – Entregue  a Escola de Tempo 
Integral (ETI) Leonel de Moura Brizola 
no bairro Planalto Ayrton Senna.

Construção de CEI no Planalto Ayrton 
Senna.

Mais Ação
Em obra. 20/08/2020 – Previsão 
término da obra.

Reforma da Quadra da Escola Geisa 
Firmo Gonçalves.

Mais Ação
Em obra a reforma da Escola Geisa 
Firmo Gonçalves.

Reforma da Quadra da Escola Maria 
Zélia Correia de Sousa.

Mais Ação Sem informação.
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EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS4

Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Ecoponto na Av. I com Av. E, Prefeito José 
Walter.

Mais Ação Em licitação.

Expansão do Projeto E-Carroceiro para 
todos os ecopontos dos bairros.

SCSP
Projeto E-Carroceiro foi expandido 
para todos os Ecopontos dos 
bairros.


