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TERRITÓRIO 35

Maraponga, Manuel Sátiro, Jardim Cearense e Mondubim

Total de compromissos 39

Concluídos 5

Em andamento 25

Sem informação 9

12,82%

64,10%

23,08%

 A agenda do Território Maraponga, Manuel Sátiro, Jardim Cearense e Mondubim foi pactua-
da em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, 
respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às 
demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

 Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até o mês 
de Fevereiro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

 No território, das 39 ações acordadas, 5 já foram concluídas e 25 estão em andamento. Não 
foi possível ainda obter respostas sobre 9 desses compromissos até a data.
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EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA1
Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

72 ruas do território serão beneficiadas pelo 
Proinfra – implantação de infraestrutura de 
drenagem, pavimentação, esgotamento 
sanitário e urbanização

Seinf
Em obra. 30/08/2019 – Início da obra 
das ruas do Mondubim. 30/02/2022 
– Previsão término da obra.

Redesenho de Linhas de Transporte 
Público após concluída a Pesquisa Origem/
Destino.

SCSP/ Seinf
Pesquisa concluída. Análise dos 
dados em andamento.

Manutenção da pavimentação, sinalização 
viária e ciclofaixas/ciclovias existentes.

SCSP Sem informação.

Binário Passaré/Maraponga. SCSP Em projeto. Previsão para final 2020.

Estações Bicicletar. SCSP
Em implantação. Conclusão em 
maio/2020.

Binário Cônego de Castro / Dom Xisto 
Albano.

SCSP Em projeto. A iniciar.

Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Construção de Torre de Segurança no 
Mondubim.

Mais Ação
Em obra – Previsão de término 
da obra 20/01/2020.

 Unidade de Segurança Integrada 23 2ª Cia / 
6º BPM.

GEC/Juntos 
por Fortaleza

Sem informação.

EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA0
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EIXO DOIS - VIDA COMUNITÁRIA, ACOLHIMENTO E BEM ESTAR2
Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Urbanização da Lagoa da 
Maraponga.

Juntos por 
Fortaleza

Sem informação.

Lançamento do Programa Médico da 
Família. Existem concursos vigentes 
para profissionais da área (Edital 
61 a 69 de 2015). Existem seleções 
públicas vigentes para profissionais 
da área (Editais 25, 26 e 27/2018).

SMS Sem informação.

Está sendo concluída uma 
reterritorialização visando a um 
realinhamento do território para 
melhor atendimento.

SMS Sem informação.

Os postos já estão adequados para 
o atendimento diário para todas as 
faixas etárias.

SMS

Os postos já estão adequados para o 
atendimento diário para todas as faixas 
etárias. Outra iniciativa foi a Adesão ao 
Programa Saúde na Hora (em 58 Postos 
de Saúde, com 210 equipes), com as 
UAPS funcionando até às 19h.

Reforma na UBS Luciano Torres de 
Melo.

SMS
Em obra. Previsão de conclusão junho 
2020.

CAPS Infantil do Bom Jardim em 
processo de implantação.

SMS Sem informação.

Reforma da Praça da Villa. Mais Ação
Em obra. 03/09/2019 – Início da reforma 
da Praça da Villa. 06/12/2020 – Previsão 
término da obra.

Reforma da  Praça MartModa. Mais Ação
Em obra. 20/01/2020 – Início da obra. 
20/03/2020 – Previsão término da obra.

Areninha do Campo do Alto da Paz. Mais Ação Em obra.

Areninha do Campo do São Paulo. Mais Ação

Em obra. 27/06/2019 - Início da 
construção da Areninha do Campo do 
São Paulo. 25/01/2020 - Previsão término 
da obra.
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EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO3
Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Previsão de uma escola no Mondubim 
– ETI na Rua Renato Magalhães.

SME
ETI - Rua Renato Magalhães, 
Mondubim. Obra em execução.

Reforma da Escola Municipal Professor 
Jacinto Botelho - EI / EF.

Mais Ação

Em obra.  06/11/2018 - Início da 
reforma da Escola Municipal Professor 
Jacinto Botelho - EI / EF. 06/01/2020 - 
Previsão término da obra.

Reforma da Escola Maria Viviane 
Benevides Gouveia.

Mais Ação Em projeto.

Reforma da Escola Professor Osmírio 
de Oliveira Barreto - EI / EF.

Mais Ação Em projeto.

Reforma da Quadra da Escola Jacinto 
Botelho.

Mais Ação
Em obra a reforma da Escola Jacinto 
Botelho.

Reforma de Quadra da Escola Casimiro 
Montenegro.

Mais Ação
Em projeto reforma da Escola  Casimiro 
Montenegro.

Reforma da Quadra da Escola 
Henriqueta Galeno.

Mais Ação Sem informação.

Campinho Mondubim. Mais Ação
12/09/2019– Entregue Mini Areninha do 
Mondubim.

Areninha do Campo do Sítio do 
Córrego.

Mais Ação 20/01/2020 – Previsão início da obra.

Mini-Areninha Mondubim. Mais Ação
12/09/2019 – Entregue Mini Areninha do 
Mondubim.

Arraiá da Juventude.
Coordenadoria 
da Juventude

Sem informação.

Reforma UBS Pedro Celestino, 
Maraponga.

Mais Ação
Abril 2020 – Previsão início da obra. 
Prazo de entrega julho 2020.

Reforma UBS Luíza Távora, 
Mondubim.

Mais Ação
Março 2020 – Previsão início da obra. 
Prazo de entrega junho 2020.

Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
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EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS4
Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Urbanização da Lagoa da Maraponga.
 PMF – GEC – 
SEMA/ Juntos 
por Fortaleza

Sem informação.

Requalificação da Lagoa do Mondubim. Mais Ação Sem informação.

Pavimentação e Saneamento das ruas 
do Mondubim. - Área de Pavimentação 
- 163.581,1m² - Extensão de Galerias de 
Drenagem - 1.971m. - Extensão de Rede 
de Esgoto – 21.491,46m.

Proinfra/Seinf

Em Obra. 30/08/2019 - Início 
obra das  Ruas do Mondubim  
30/02/2022 - Previsão de término 
da obra.

Obras de microdrenagem e recuperação 
asfáltica dentro do projeto do Binário.

SCSP Sem informação.

Expansão do Projeto E-Carroceiro para 
todos os ecopontos dos bairros.

SCSP
Projeto E-Carroceiro foi expandido 
para todos os Ecopontos de 
Fortaleza.

Construção Ecoponto Maraponga. SCSP Em licitação.

EIXO CINCO - DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA5
Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Os Fóruns serão institucionalizados junto à nova 
territorialização administrativa de Fortaleza, 
fazendo parte da estrutura das Secretarias 
Regionais.

Iplanfor Aprovado.

EIXO SEIS - GOVERNANÇA MUNICIPAL6
Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Os Fóruns territoriais farão parte da estrutura das 
Secretarias Regionais na nova territorialização.

Iplanfor Aprovado.


