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TERRITÓRIO 7

Aldeota e Meireles

Total de compromissos 27

Concluídos 11

Em andamento 12

Sem informação 4

40,74%

44,44%

14,81%

 A agenda do Território Aldeota e Meireles foi pactuada em agosto de 2019, após a proposi-
ção de um conjunto de ações  elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos 
do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por 
eles atendidas até o final do ano de 2020.

 Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até o mês  
de Fevereiro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

 No território, das 27 ações acordadas, 11 já foram concluídas e 12 estão em andamento. Não 
foi possível ainda obter respostas sobre 4 desses compromissos até a data.
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EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA1

Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Construção da Nova Beira Mar. Juntos por 
Fortaleza

Em obra.  20/08/19 - Início das obras 
da nova Avenida Beira-Mar.

Wi-fi Calçadão Avenida Beira Mar. Mais Ação Pendente.

Linha Leste do Metrô de Fortaleza - 1ª 
Etapa.

Seinfra/Juntos 
por Fortaleza Em andamento.

Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Pirf Zeis Vila Vicentina. IPLANFOR Em andamento a elaboração do PIRF da ZEIS 
Vila Vicentina.

Apresentar o Programa 
de Empreendedorismo 
Sustentável e sensibilizar 
os empreendedores à 
formalização e à participação 
nas capacitações gerenciais 
promovidas pela SDE por meio 
da Sala do Empreendedor da 
Regional II.

SDE

O Programa de Empreendedorismo Sustentável 
– PES desenvolve ações de fomento e apoio 
ao empreendedorismo, com atividades de 
capacitação em gestão de negócios, formalização 
de trabalhadores autônomos informais, assessoria 
técnica empresarial, orientação para acesso ao 
crédito e apoio à comercialização, contribuindo 
no fortalecimento dos microempreendimentos 
e no surgimento de novos empreendedores, 
promovendo a inclusão socioeconômica. 
Atua no fortalecimento dos micro e pequenos 
empreendimentos promovendo a inserção 
socioeconômica e produtiva baseando-se em 
princípios de sustentabilidade e inclusão. Hoje 
são 13 Salas de Atendimento ao Empreendedor.

Torre de Segurança na Avenida 
Beira Mar. Mais Ação A licitar.

EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA0
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Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Abertura de canteiro na Av. Santos 
Dumont. Seinf Sem informação.

Implantação do projeto Esquina Segura, 
promovendo mais segurança viária 
em cruzamentos com altos índices de 
acidentes.

SCSP Ação rotineira, está sendo 
implantado diariamente.

Implantação de projetos de 
micromobilidade (patinetes e bicicletas 
elétricas).

SCSP Projeto parado. Provavelmente não 
irá ocorrer em 2020.

Requalificação da  Avenida 
Desembargador Moreira (calçadas, 
pavimentação, microdrenagem etc.).

SCSP/Seinf

Em obra. 09/01/2020 – Início das 
obras de requalificação viária da 
Avenida Desembargador Moreira, 
beneficiando os bairros Meireles, 
Aldeota e Dionísio Torres. 30/07/2020 
– Previsão de término da obra.

Requalificação da Avenida Barão de 
Studart (calçadas, pavimentação, 
microdrenagem etc.).

SCSP/Seinf
Entregue Requalificação Barão de 
Studart (calçadas, pavimentação, 
microdrenagem etc.).

Requalificação da  Avenida Abolição 
(calçadas, pavimentação, microdrenagem 
etc.).

SCSP/Seinf

Em obra. 15/10/2019 – Início das 
obras de requalificação viária 
Abolição/ Historiador Raimundo 
Girão / Barão de Studart. 15/03/2020 
– Previsão término da obra.

Requalificação da Avenida Dom Luís 
(calçadas, pavimentação, microdrenagem 
etc.).

SCSP/Seinf

Em obra. 30/09/2019 – Início das 
obras de requalificação viária da 
Avenida Dom Luís. 15/10/2020 – 
Previsão término da obra.

Redesenho de Linhas de Transporte 
Público após concluída a Pesquisa Origem/
Destino.

SCSP/Seinf Pesquisa concluída em fase de 
análise dos dados.

Manutenção da pavimentação, sinalização 
viária e ciclofaixas/ciclovias existentes. SCSP

Projeto Malha Cicloviária Avenida 
Santos Dumont e Rua Prof. Sila 
Ribeiro – projeto finalizado com 
extensão 1,3 km.
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EIXO DOIS - VIDA COMUNITÁRIA, ACOLHIMENTO E BEM ESTAR2

Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Manutenção na Areninha do Campo 
do América, principalmente o 
alambrado.

CEPPJ Entregue.

Implantação de 2 campinhos. Coareg/Seinf Sem informação.

Reforma do Ginásio Aécio de Borba. Seinf 08/01/2020 – Inicio das obras  de 
requalificação do Ginásio Aécio de Borba.

Os equipamentos sociais da SDHDS 
já possuem uma programação 
predefinida para as pessoas 
idosas que participam dos serviços 
socioassistenciais que serão mais 
bem definidas e publicizadas. 
No segundo semestre de 2019, 
será definido o calendário com 
programação para idosos em todos 
os CRAS.

SDHDS Sem informação.

Reforma da Praça do Jardim Japonês. Mais Ação Sem informação.

Construção da Policlínica Meireles. Sesa/Juntos por 
Fortaleza

Competência do Governo do Estado 
do Ceará - SESA. A SESA e a SMS têm 
trabalhado em conjunto no Centro 
de Saúde Escola Meireles, onde 
funciona  Centro de Atenção à Saúde 
do Homem (CASH). Além dos serviços 
de atendimentos em saúde, vacinas e 
exames, conta ainda com o Programa de 
Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada e 
o  Programa de Alergia ao Leite de Vaca 
(PALV).

Wi-fi na Praça Luiza Távora. Mais Ação Entregue.
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EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO3
Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

MIS Museu da Imagem e do Som. Secult/Juntos 
por Fortaleza Execução.

Reforma de Quadras da Escola José Dias 
Macedo. Mais Ação Sem informação.

EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS4
Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Os bairros Aldeota e Meireles encontram-se 
inseridos na Bacia Vertente Marítima, cujo 
Sistema de Esgotamento Sanitário encontra-
se em operação e sem previsão para novos 
investimentos.

Cagece Sem informação.

Expansão do Projeto E-Carroceiro para todos 
os ecopontos dos bairros. SCSP

Projeto E-Carroceiro foi 
expandido para todos os 
Ecopontos de Fortaleza.

EIXO CINCO - DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA5
Compromissos Responsável SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020

Novo Corredor Turístico na Avenida 
Desembargador Moreira. Mais Ação Sem informação.


