

## TERRITÓRIO 20


### Parque Dois Irmãos, Dias Macedo, Boa Vista e Passaré

A agenda do Território Parque Dois Irmãos, Dias Macedo, Boa Vista e Passaré foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até o mês de Fevereiro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 25 ações acordadas, 4 já foram concluídas e 16 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 5 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	25
Concluídos	4
Em andamento	16
Sem informação	5



## 0

**EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA**

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Unidade de Segurança Integrada 18 3ª Cia / 19º BPM.	Juntos por Fortaleza	Sem informação.

## 1

**EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA**

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Alargamento do viaduto do Makro.	Seinf/SCSP	Em obra. 15/05/2019 - Início da obra. 15/06/2020 - Previsão de término da obra.
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino.	SCSP/Seinf	Pesquisa concluída. Análise dos dados em andamento.
Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ciclovias existentes.	SCSP	Em obra. 01/08/2019 – Início da obra da Pompilio Gomes (fresa, recape, sinalização com ciclofaixa, ajustes no canteiro central e na ciclovia). Obras no canteiro sendo finalizadas.
Binário Passaré/Maraponga.	SCSP/Seinf	Em análise. Previsto para o final de 2020.

## 2

**EIXO DOIS - VIDA COMUNITÁRIA, ACOLHIMENTO E BEM ESTAR**

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Construção de Areninha no Parque Dois Irmãos e Passaré.	Secel	Em obra. 10/06/2019 - Início da obra da Areninha no Parque Dois Irmãos. 20/01/2020 - Previsão término da obra.
Areninha Campo do Castelão (Boa Vista).	Mais Ação	20/01/2020 – Previsão início da obra.
Areninha Campo Jardim União (2 de Maio) - Passaré.	Mais Ação	20/01/2020 – Previsão início da obra.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Campo sem denominação oficial (SDO) - Parque Dois Irmãos.	Mais Ação	Em obra – Início da obra 10/06/2019. Previsão término da obra 20/01/2020.
Construção da Policlínica do Passaré.	Juntos por Fortaleza	Em obra. 20/01/2019 – Início da obra. 20/06/2020 – Previsão término da obra.
Reforma da Praça Eneas Correia - Dias Macedo.	Mais Ação	Sem informação.
Reforma da Praça Parque Dois Irmãos - Rua 15 / Rua 9, Parque Dois Irmãos.	Mais Ação	06/12/2019 – Entregue Reforma da Praça Parque Dois Irmãos - Rua 15 / Rua 9, Parque Dois Irmãos.
Reforma da Praça das Mangueiras - Avenida Norte Sul com as Ruas 104 e 105 no Conjunto Tupã Mirim, Parque Dois Irmãos.	Mais Ação	Em obra. 11/11/2019 - Início da obra. 14/02/2020 - Previsão de término da obra.
Reforma da Praça Marechal Rondon - Rua 113 s/nº - Conjunto Planalto Itapery, Parque Dois Irmãos.	Mais Ação	A Iniciar.
Reforma da Praça Nilo Henrique Nassi Lopes - Entre Avenida Palestina, Rua dos Jatobás e Rua dos Sabiás, Passaré.	Mais Ação	Sem informação.
Reforma da Praça do Conjunto Veneza Tropical - Rua 10 / Rua G, Parque Dois Irmãos.	Mais Ação	Em obra. 08/10/2019 - Início da obra. 14/01/2020 - Previsão término da obra.
Reforma da Praça da Entrada do Sumaré - Av. Silas Munguba, Passaré.	Mais Ação	Em projeto.
Wi-fi na Praça Farias Brito.	Mais Ação	Pendente.
Wi-fi na Praça 1º de Maio.	Mais Ação	Pendente, pois a praça está em obras.

## 3

## EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Reforma da Escola Odilon Gonzaga Braveza - EI / EF.	Mais Ação	Em projeto a reforma da Escola Odilon Gonzaga Braveza - EI / EF.

## 4

## EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Instalação de Ecoponto em área verde do Conjunto Novo Barroso.	Mais Ação	Existente na Rua Menor Jerônimo, em frente ao número 2930, com Av. da Saudade – Passaré.
Instalação de Ecoponto na Avenida da Saudade, Passaré.	Mais Ação	Existente na Rua Menor Jerônimo, em frente ao número 2930, com Av. da Saudade – Passaré.
Requalificação do Parque do Sumaré.	Mais Ação	Sem informação.
Obras de microdrenagem e recuperação asfáltica dentro do projeto do Binário.	SCSP	Sem informação.
Expansão do Projeto E-Carroceiro para todos os ecopontos dos bairros.	SCSP	Projeto E-Carroceiro foi expandido para todos os Ecopontos de Fortaleza.