

TERRITÓRIO 2


Barra do Ceará

A agenda do Território Barra do Ceará foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até o mês de Fevereiro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 47 ações acordadas, 17 já foram concluídas e 18 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 12 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	37
Concluídos	17
Em andamento	18
Sem informação	12



0

EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Elaboração do Pirf da Zeis Pirambu.	Iplanfor	Em andamento a elaboração do PIRF da ZEIS Pirambu.
Apresentar o Programa Feira de Pequenos Negócios e incentivar a participação dos artesãos dos bairros para a produção e a comercialização dos produtos como também estimular o empreendedorismo com ações de orientação técnica, capacitações e/ou consultorias gerenciais, por meio do atendimento na Sala do Empreendedor na Regional I.	SDE	Programa Feira de Pequenos Negócios que acontece, mensalmente, na Secretaria Regional I e que apóia e orienta o empreendedor no processo de comercialização e distribuição dos seus bens e serviços, principalmente oportunizando espaço para escoamento da produção. O Projeto oferece aos pequenos produtores do Município de Fortaleza estruturas de comercialização em locais públicos ou privados de modo temporário ou permanente, aumentando a participação dos produtores ao Programa de Feira de Pequenos Negócios, ampliando a participação dos grupos solidários, melhorando a qualidade dos produtos ofertados nos pontos de comercialização por meio das capacitações técnicas e gerenciais ofertadas pela SDE.
Unidade de Segurança Integrada 10 3ª Cia / 5º BPM.	Juntos por Fortaleza	Sem informação.
Unidade de Segurança Integrada 9 2ª Cia / 5º BPM.	Juntos por Fortaleza	Sem informação.

1

EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Continuação do Vila do Mar.	Seinf	Em obra. 30/04/2020 - Previsão de término da obra.
Requalificação da Avenida Beira-Rio.	Mais Ação	Sem informação.
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino.	SCSP/Seinf	Pesquisa concluída em fase de análise dos dados.
Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ ciclovias existentes.	SCSP	Sem informação.
Estações do Bicicletar.	SCSP	15/01/2020 – Entregue o primeiro pacote de seis novas estações da primeira fase de expansão do Bicicletar. Projeto começará pelo corredor oeste de Fortaleza, do Centro até a Barra do Ceará (Regional I).
Estações do Bicicletar.	SCSP	29/01/2020 – Entregue segundo lote de novas estações da primeira fase da expansão do Bicicletar, no Cuca Barra.
Estações do Bicicletar.	SCSP	06/02/2020 – Entregue o terceiro lote com nove novas estações da primeira fase da expansão do Bicicletar. Corredor oeste de Fortaleza, do Centro até a Barra do Ceará (Regional I).

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Todas as UBS citadas já passaram por reformas na gestão 2013-2016. Ressalte-se que a UBS Casimiro de Abreu já passou por duas reformas, e a última foi entregue recentemente.	SMS	Todas as UBS citadas já passaram por reformas na gestão 2013-2016. Ressalte-se que a UBS Casimiro de Abreu já passou por duas reformas, e a última foi entregue recentemente.
Construção do Posto das Goiabeiras.	SMS	Obra em andamento. Previsão de Conclusão: JUN/2020.
Já existem, na Barra do Ceará (Regional I), ações de vigilância e controle de zoonoses (leishmaniose - calazar, animais sinantrópicos, raiva).	SMS	As ações continuam sendo realizadas.
Descrição da Ação: Na Regional I, que abrange o bairro Barra do Ceará, existem equipes que atuam em campo, realizando manejo ambiental e controle dos agravos existentes no território. A equipe de Vigilância e Controle de Leishmaniose (Calazar) realiza exames caninos em domicílio nos bairros determinados pelo programa, de acordo com casos humanos encontrados nas áreas; está inserida também nos eventos a realização destes exames: Teste Rápido - DPP e Punção Venosa - Diagnóstico final da doença. A equipe de Vigilância e Controle de Animais Sinantrópicos faz inspeção dos diversos agravos (pombo, escorpião e roedores) e realiza parceria com diversos órgãos para realização de demandas em áreas críticas para infestação desses animais. A raiva urbana em Fortaleza está há 16 anos sem casos humanos e animais, graças ao trabalho de campanha anual de vacinação animal, além do trabalho de rotina que há nos boxes de zoonoses e eventos, atendendo à população que não foi contemplada na campanha. Em todas as ações, são realizadas orientações com relação ao meio ambiente e ao agravo.	SMS	As ações continuam sendo realizadas.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Reforma da Praça da Rua Astrogildo e Conjunto Jaciara Fontoura - Rua Astrogildo Fontoura x Rua "A", Barra do Ceará.	Mais Ação	10/01/2020 – Previsão de início da reforma da Praça da Rua Astrogildo e Conjunto Jaciara Fontoura.
Reforma da Praça Joaquim Guedes Martins (Ferroviários) - Rua José Tupinambá 50 com Diana Araripe Cabral, Barra do Ceará.	Mais Ação	Em obra. 20/12/2020 - Previsão de término da obra.
Reforma da Praça Vila do Mar - Rua José Roberto Sales com Rua Imperatriz, Barra do Ceará.	Mais Ação	01/06/2020 – Previsão de início da reforma da Praça Vila do Mar.
Reforma da Praça Teodomiro de Castro - Rua Teodomiro de Castro c/ Dr. Hugo Rocha, Barra do Ceará.	Mais Ação	20/12/2019 – Entregue a reforma da Praça Teodomiro de Castro.
Reforma do Campo Graça Aranha - Rua Graça Aranha x Travessa Graça Aranha, Barra do Ceará.	Mais Ação	Sem informação.
Reforma da UBS Lineu Jucá no exercício de 2019.	SMS / Mais Ação	Em obra. 20/10/2019 – Início da reforma UBS Lineu Jucá. Previsão de Conclusão: FEV/2020.
Reforma e ampliação do Hospital Gonzaga Mota.	Juntos por Fortaleza	Em obra. 01/12/2019 – Início reforma do Gonzaguinha Barra do Ceará. Nova emergência e um centro de parto normal. Obra em andamento. Previsão de Conclusão: JUN/2020.
Reforma e ampliação do Hospital Gonzaga Mota.	Juntos por Fortaleza	Em obra. 20/10/2019 – Início reforma do Gonzaguinha Barra do Ceará (emergência e enfermaria). 20/03/2020 – Previsão término da obra.
Arriá da Juventude.	Coordenadoria da Juventude	Sem informação.

3

EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Edital das Artes.	Secultfor	Aguardando resultado final.
Edital de Credenciamento de Artistas.	Secultfor	Aguardando resultado final.
Bom de Fortaleza.	Secultfor	Temporariamente suspenso.
Difusão artístico-cultural por meio da Rede Cuca.	Secultfor	Ligada a coordenadoria de juventude.
Gestão e Manutenção da Rede Cuca – Barra.	Secultfor	Sem informação.
Possível Ciclofaixa Cultural.	Secultfor	Não executado.
Possível Roteiro sobre o Rio Ceará.	Secultfor	Não executado pela Secultfor. Existe parceria com bloco carnavalesco.
Agremiação carnavalesca fomentada (Cordão Vampiros da Princesa).	Secultfor	Executada.
Requalificação do Píer da Barra.	Secultfor	31/07/2019 – Entregue a reforma do Píer da Barra.
Previsão de construção de 1 CEI: Rua Cândido Castelo Branco e possibilidades de novos convênios com creches parceiras.	SME	Em obra. CEI - Rua Cândido Castelo Branco, Barra do Ceará.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
<p>Já haviam sido entregues à população 2 CEIS na Barra do Ceará por meio da celebração de novos convênios com entidades para atendimento de creche conveniada. Para tanto, as instituições precisam participar do edital.</p>	SME	<p>Os termos de colaboração para gerenciamento de creches são regidos pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que "estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco". Para firmar parceria com a Prefeitura de Fortaleza, as entidades credenciadas precisam atender todos os critérios estabelecidos pelo edital de chamamento público, que é amplamente divulgado. Em 2020, de acordo com o último edital, nenhuma nova entidade apresentou interesse em firmar parceria para gerenciamento de creches na área. Atualmente, a SME conta com a parceria de 98 entidades em Fortaleza.</p>
<p>Existente uma ETI – Escola Municipal de Tempo Integral Aldemir Martins – EF.</p>	SME	<p>EMTI Aldemir Martins - EF - Execução em 60%.</p>
<p>Reformas: E.M. Jáder de Figueiredo Correia E.M. Dom Antônio Batista de Fragoso. / E.M. Agostinho Moreira e Silva.</p>	SME	<p>EM Jáder de Figueiredo Correia - EI / EF - Projeto em elaboração, obra será realizada pela Secretaria Municipal de Gestão Regional (SEGER); EM Dom Antônio Batista de Fragoso - EI / EF - Em fase de elaboração de orçamento; e EM Agostinho Moreira e Silva - EI / EF - Projeto em elaboração pela SEINF.</p>

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
<p>Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental.</p>	<p>SME</p>	<p>As principais ações de manutenção e desenvolvimento do Ensino Fundamental na Rede Municipal de Ensino de Fortaleza durante o ano letivo de 2019 estão listadas a seguir:</p> <p>Ampliação de matrículas, sendo: 88.952 em tempo parcial, 70.048 em tempo integral, e 11.443 na modalidade EJA;</p> <p>Deslocamento diário de 11.136 alunos pelo transporte escolar;</p> <p>Entrega de 02 Escolas de Tempo Integral;</p> <p>Reforma de 05 escolas, adequando-as para Tempo Integral;</p> <p>Reforma com ampliação de 15 Escolas de Ensino Fundamental;</p> <p>Manutenção e conservação de 155 escolas e quadras;</p> <p>Convênios com 08 instituições de Atendimento Educacional Especializado a 538 alunos;</p> <p>Contratação de 332 profissionais de apoio escolar;</p> <p>Formação continuada para 5.913 professores da Rede Municipal;</p> <p>Formação em Gestão de Resultados para 1.334 gestores escolares e técnicos da SME e Distritos;</p> <p>Atendimento de 299 Escolas pelo Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino PMDE; e Formação em Psicomotricidade Relacional para 350 gestores escolares e técnicos da SME e Distritos.</p>

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
<p>Gerenciamento e manutenção das políticas de educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos.</p>	<p>SME</p>	<p>As principais ações de Gerenciamento e manutenção das políticas de educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos na Rede Municipal de Ensino de Fortaleza durante o ano letivo de 2019 estão listadas a seguir:</p> <p>Ampliação no atendimento de Educação Infantil. Em 2019, o foram matriculadas 49.977 crianças, sendo 16.390 em Tempo Integral e 33.587 em tempo parcial;</p> <p>Ampliação de matrículas no Ensino Fundamental, sendo: 88.952 em tempo parcial, 70.048 em tempo integral, e 11.443 na modalidade EJA;</p> <p>Fornecimento de 467.814 alimentações/dia;</p> <p>Atendimento Educacional Especializado - AEE - com fornecimento de alimentação para 3.970 alunos;</p> <p>Desenvolvimento do Programa Novo Mais Educação com fornecimento de alimentação para 56.559 alunos;</p> <p>Deslocamento diário de 11.136 alunos pelo transporte escolar;</p> <p>Entrega de 03 Centros de Educação Infantil;</p> <p>Manutenção e reparo de 47 Centros de Educação Infantil;</p> <p>Ampliação do atendimento na faixa etária de 1 a 3 anos, por meio da celebração de 98 Termos de Colaboração com Organizações da Sociedade Civil (OSC);</p>

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
<p>Gerenciamento e manutenção das políticas de educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos.</p>	<p>SME</p>	<p>Implementação dos projetos: Projeto Ateliê, Festival de Protagonismo Infantil, Projeto Intergeracional, Articulação, assim como programas intersetoriais PADIN e Cresça com seu filho/Criança Feliz na Educação Infantil, contemplando 49.977 crianças;</p> <p>Aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais diversos tais como: material de higiene (fralda, sabonete líquido, xampu, álcool gel, colônia, creme de pentear, pomada para assadura e creme dental sem flúor), material de uso pessoal (toalha, lençol de enrolar, lençol luva e colchonete), refeitório, fogão, bebedouro, carteiras escolares e playground em polipropileno, dentre outros;</p> <p>Entrega de 02 Escolas de Tempo Integral;</p> <p>Reforma de 05 escolas, adequando-as para Tempo Integral;</p> <p>Reforma com ampliação de 15 Escolas de Ensino Fundamental;</p> <p>Manutenção e conservação de 155 escolas e quadras;</p> <p>Convênios com 08 instituições de Atendimento Educacional Especializado a 538 alunos;</p> <p>Contratação de 332 profissionais de apoio escolar;</p> <p>Formação continuada para 5.913 professores da Rede Municipal;</p> <p>Formação em Gestão de Resultados para 1.334 gestores escolares e técnicos da SME e Distritos;</p> <p>Atendimento de 299 Escolas pelo Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino PMDE;</p>

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
<p>Gerenciamento e manutenção das políticas de educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos.</p>	<p>SME</p>	<p>Formação em Psicomotricidade Relacional para 350 gestores escolares e técnicos da SME e Distritos;</p> <p>Capacitação para 400 manipuladores de alimentos que trabalham nos equipamentos educacionais da rede municipal, com ênfase no fortalecimento da segurança alimentar escolar e na promoção de novos conhecimentos e atividades de conscientização para uma alimentação saudável;</p> <p>Implementação dos Projetos “#PARTIÛENSINOMÉDIO”, “#EUNOIFCE”, “Leitura para a Vida, com Vida”, “Feira Municipal de Ciências e Cultura de Fortaleza” e “Projeto Integração” de fortalecimento da aprendizagem;</p> <p>Realização do IV Festival de Arte e Protagonismo Infante Juvenil, que contou com a participação de 2.000 alunos de 139 escolas; Implantação de 30 Salas de Inovação Educacional;</p> <p>Premiação de 134 escolas pelo Prêmio Escola com Excelência em Desempenho -PEMED,2018/2019, por apresentarem boas práticas capazes de elevar a qualidade do ensino-aprendizagem dos alunos da rede pública municipal;</p> <p>Todas as escolas de Ensino Fundamental II com Grêmios Estudantis constituídos;</p> <p>Implantação de 30 Salas de Inovação Educacional;</p> <p>Inauguração da Academia do Professor Darcy Ribeiro – equipamento que oferece um conjunto de serviços de formação e qualificação dos professores, além de assistência à saúde dirigida especialmente às necessidades dos profissionais da educação.</p>

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
EEM Estado de Alagoas.	Juntos por Fortaleza	Sem informação.
Reforma da Escola Casimiro Montenegro - EI / EF.	Mais Ação	Em projeto Reforma da Escola Casimiro Montenegro - EI / EF.
Reforma de quadras das Escolas Casimiro José de Lima Filho.	Mais Ação	Sem informação.

4

EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Construção de Ecoponto.	Mais Ação	30/10/19 – Entregue o ecoponto na Vila do Mar.
Expansão do Projeto E-Carroceiro para todos os ecopontos dos bairros.	SCSP	Projeto E-Carroceiro foi expandido para todos os Ecopontos de Fortaleza.
Entrega de Ecoponto R. Santa Elisa c/ Fco. Calaça.	SCSP	26/07/2019 – Entregue Ecoponto Vila do Mar II (Rua Francisco Calaça, esquina com a Rua Santa Elisa).

5

EIXO CINCO - DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Apresentar o Programa de Empreendedorismo Sustentável e sensibilizar os empreendedores para a participação nas capacitações gerenciais promovidas pela SDE por meio da Sala do Empreendedor da Regional I.	SDE	Na Sala do Empreendedor da Secretaria Regional I, no período de 2017/2019 foram registrados 163 formalizações como MEI e registrados 565 atendimentos em capacitações destinadas a empreendedores e potenciais empreendedores abordando temáticas gerenciais para dar orientação sobre a sustentabilidade do negócio, tais como Empreendedorismo e Gestão; Gestão empreendedora; Liderança e Gestão; Relações Humanas e Afetividade no ambiente de Trabalho; Primeiros passos para Montar seu Negócio; Estratégias Mercadológicas; Comunicação como Instrumento de Crescimento no Negócio; Estratégia de mercado e Vendas; Motivação para o Negócio.
Acordo com ABIH/AMHHT e incluir a região da Barra nos panfletos turísticos.	Setfor	Sem informação
Já existem capacitações tanto na escola de gastronomia do estado, próxima ao Marina Park, como na Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco.	Setfor	Já existem capacitações tanto na escola de gastronomia do estado, próxima ao Marina Park, como na Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco.
Definir escolha da localização das feiras, verificando a possibilidade de ser incorporada no projeto de urbanização da Beira-Rio. Em seguida a Setfor fará a divulgação e o apoio.	Setfor	Sem informação

6

EIXO SEIS - GOVERNANÇA MUNICIPAL

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Os Fóruns serão institucionalizados juntamente com a nova gestão territorial da Cidade.	Iplanfor	Aprovado.