

TERRITÓRIO 6


Jardim Iracema, Alvaro Weyne e Floresta

A agenda do Território Jardim Iracema, Alvaro Weyne e Floresta foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até o mês de Fevereiro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 47 ações acordadas, 14 já foram concluídas e 17 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 16 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	47
Concluídos	14
Em andamento	17
Sem informação	16



0

EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Implantação de 1 Célula de Proteção Comunitária.	Sesec	Sem informação.
Expansão do PMPU.	Sesec	Sem informação.
Pactuação dos fluxos.	Sesec	Sem informação.
Unidade de Segurança Integrada 9 2ª Cia / 5º BPM.	Juntos por Fortaleza	Sem informação.

1

EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Aumentar frota de ônibus com acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.	SCSP	Sem informação.
Infraestrutura cicloviária (ciclofaixas) na Av. Mozart Pinheiro Lucena.	SCSP	Em obras.
Faixa Exclusiva de ônibus na Av. Parsifal Barroso.	SCSP	Implementado.
Ciclovía na Av. Cel. Carvalho. (aguardando financiamento).	SCSP	Em obras.
Estações do Bicicletar no entorno da Av. Sgto. Hermínio.	SCSP	Em implantação. Previsão maio/2020.
Projeto Caminhos da Escola em escolas da região.	SCSP	Sem informação.
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino.	SCSP/Seinf	Pesquisa concluída em fase de análise dos dados.
Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ciclovias existentes.	SCSP	Sem informação.
Projeto Linha de Tarifa reduzida.	SCSP	Sem informação.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Reforma na UBS Floresta.	SMS	Prevista Manutenção. Em fase de elaboração de projeto.
Lançamento do Programa Médico da Família.	SMS	Implantação do Programa Médico Família Fortaleza, com a convocação de 140 Médicos de Família para os territórios de maior vulnerabilidade, ampliando a oferta de serviços ao tempo que contribui na formação de especialista para a APS. Adesão ao Programa Saúde na Hora (em 58 Postos de Saúde, com 210 equipes). No ano de 2019, a SMS realizou novos concursos (125 nomeações) e seleções (737 contratações). O IJF nomeou 437 servidores aprovados em concurso público. Outra realização da SMS, o Programa Melhor em Casa como forma de atendimento ampliado, a pacientes que precisam de mais cuidado, mas não têm a necessidade de estar internados em hospitais. Nesse Programa, o atendimento é feito de forma mais eficiente, confortável e segura dentro de casa. É uma política pública nova, com novos profissionais contratados e atendimento ampliado. Ainda com o objetivo de ampliar a oferta de profissionais médicos para atendimento à população, a SMS iniciou um Chamamento Público para contratação de Organizações Sociais da Saúde, para o gerenciamento e execução das atividades e serviços de 19 UAPS, localizadas em territórios de maior vulnerabilidade e com dificuldade de fixação de profissionais, visando a eficiência e agilidade dos atendimentos e serviços.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
<p>Existem concursos vigentes para profissionais da área (Edital 61 a 69 de 2015). Existem seleções públicas vigentes para profissionais da área (Editais 25, 26 e 27/2018).</p>	SMS	<p>Implantação do Programa Médico Família Fortaleza, com a convocação de 140 Médicos de Família para os territórios de maior vulnerabilidade, ampliando a oferta de serviços ao tempo que contribui na formação de especialista para a APS. Adesão ao Programa Saúde na Hora (em 58 Postos de Saúde, com 210 equipes). No ano de 2019, a SMS realizou novos concursos (125 nomeações) e seleções (737 contratações). O IJF nomeou 437 servidores aprovados em concurso público. Outra realização da SMS, o Programa Melhor em Casa como forma de atendimento ampliado a pacientes que precisam de mais cuidado, mas não têm a necessidade de estar internados em hospitais. Nesse Programa, o atendimento é feito de forma mais eficiente, confortável e segura dentro de casa. É uma política pública nova, com novos profissionais contratados e atendimento ampliado. Ainda com o objetivo de ampliar a oferta de profissionais médicos para atendimento à população, a SMS iniciou um Chamamento Público para contratação de Organizações Sociais da Saúde, para o gerenciamento e execução das atividades e serviços de 19 UAPS, localizadas em territórios de maior vulnerabilidade e com dificuldade de fixação de profissionais, visando a eficiência e agilidade dos atendimentos e serviços.</p>
<p>Será realizado estudo para viabilidade de implantação dos treinamentos para os trabalhadores do território.</p>	SMS	<p>A Área Técnica responsável (CEREST) solicitou maiores esclarecimentos ao Território (Sr. Alonso), para poder formular uma proposta de capacitação. A Câmara Setorial, aguarda o retorno do território.</p>
<p>Incluir na LOA 2020 a implantação de Academia ao Ar Livre entre a Travessa Deusimar e Travessa Santa Rita.</p>	Secel	<p>Mapp já pronto em processo de aquisição e instalação dos equipamentos.</p>
<p>Comemoração do Dia do Idoso.</p>	Coppi	<p>A COPPI promove comemorações anuais.</p>

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Areninha Campo da Lagoa do Urubu.	Mais Ação	08/01/2020 – Entregue.
Reforma da Praça José de Carvalho Melo (Praça Chico da Silva) - Rua Conselheiro Lafayette x Rua Rio Solimões, Jardim Iracema.	Mais Ação	05/12/2019 – Entregue.
Reforma da Praça Padre Hélio - Av. Francisco Sá x Rua César Correia, Floresta.	Mais Ação	Sem informação.
Wi-fi na Praça do Riacho Doce.	Mais Ação	Entregue.

3

EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Reforma E.M. Jesus Cristo - Jardim Iracema.	Mais Ação	Em obra. 02/10/2018 - Início da reforma da Escola Jesus Cristo – E.M. 10/02/2020 - Previsão de término.
Reforma ETI N. Sra. de Fátima – Floresta.	Mais Ação	Em obra. Construção de uma nova quadra na ETI N. Sra. de Fátima – Floresta. 02/04/2020 - Previsão término da obra.
Reforma E.M. Maria Dalva Severino Marreiro - Jardim Iracema .	Mais Ação	Sem informação.
Reforma E.M. Francisco Silva Cavalcante – Floresta.	Mais Ação	Em projeto.
Reforma E.M. Dom Hélder Câmara – Floresta.	Mais Ação	Sem informação.
Reforma E.M. Raimundo de Sousa Mangueira - Jardim Iracema.	Mais Ação	Em projeto.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Reforma E.M. Patativa do Assaré - Álvaro Weyne.	Mais Ação	Entregue. Reforma da Escola Patativa do Assaré E.M - Álvaro Weyne.
Reforma E.M. Maria Roseli Lima Mesquita – Floresta.	Mais Ação	Em obra. 06/05/2019 - Início da reforma da Escola Maria Roseli Lima Mesquita – E.M. (Floresta). 16/03/2020 - Previsão término da obra.
Reforma CEI Maria Roseli Lima Mesquita – Floresta.	Mais Ação	Sem informação.
Reforma Escola Ismael Pordeus - Jardim Iracema.	Mais Ação	Em projeto.
Reforma da Quadra da Escola Aldeídes Régis - Álvaro Weyne.	Mais Ação	Sem informação.
Reforma da Quadra da Escola Maria Roseli Lima Mesquita – Álvaro Weyne.	Mais Ação	Em obra. 06/05/2019 - Início da reforma da Escola Maria Roseli Lima Mesquita – E.M. (Floresta). 16/03/2020 - Previsão término da obra.
Reforma da Quadra da Escola D. Hélder Câmara – Floresta.	Mais Ação	Sem informação.
Reforma da Quadra da Escola Francisca Silva Cavalcante – Floresta.	Mais Ação	Sem informação.
Reforma da Quadra da Escola José de Alencar - Jardim Iracema.	Mais Ação	Sem informação.
Edital de Credenciamento de Artistas.	Secultfor	Aguardando resultado final.
Bom de Fortaleza.	Secultfor	Temporariamente suspenso.
Festival de Quadrilhas Cumade Bárbara - Fomentar os festivais juninos de Fortaleza que forem aprovados em edital dos Festejos Juninos.	Secultfor	Executado (atualmente Cidade 2000).
Possível Ciclofaixa Cultural (Patrimônio Industrial). Realização de um roteiro de visitação a bens relacionados ao patrimônio industrial.	Secultfor	Não executado.
Grupo carnavalesco fomentado (Nação Iracema) - Fomentar os grupos carnavalescos de Fortaleza que forem aprovados em edital do Ciclo Carnavalesco.	Secultfor	Executado
Mapa da Cultura.	Secultfor	Existe o mapa cultural de Fortaleza.

4

EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Expansão do Projeto E-Carroceiro para todos os ecopontos dos bairros.	SCSP	Projeto E-Carroceiro foi expandido para todos os Ecopontos de Fortaleza.

5

EIXO CINCO - DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Apresentar o Programa de Empreendedorismo Sustentável e sensibilizar os empreendedores para a participação nas capacitações gerenciais promovidas pela SDE por meio da Sala do Empreendedor da Regional I.	SDE	Na Sala do Empreendedor da Secretaria Regional I, no período de 2017/2019 foram registrados 163 formalizações como MEI e registrados 565 atendimentos em capacitações destinadas a empreendedores e potenciais empreendedores abordando temáticas gerenciais para dar orientação sobre a sustentabilidade do negócio, tais como Empreendedorismo e Gestão; Gestão empreendedora; Liderança e Gestão; Relações Humanas e Afetividade no ambiente de Trabalho; Primeiros passos para Montar seu Negócio; Estratégias Mercadológicas; Comunicação como Instrumento de Crescimento no Negócio; Estratégia de mercado e Vendas; Motivação para o Negócio.

6

EIXO SEIS - GOVERNANÇA MUNICIPAL

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Institucionalização dos Fóruns Territoriais na nova regionalização da cidade.	Iplanfor	Aprovado.