

TERRITÓRIO 29


Lagoa Redonda, Curió, Guajeru e José de Alencar

A agenda do Território Lagoa Redonda, Curió, Guajeru e José de Alencar foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até o mês de Fevereiro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 19 ações acordadas, 6 já foram concluídas e 6 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 7 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	19
Concluídos	6
Em andamento	6
Sem informação	7



0**EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA**

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Gestão do parque de iluminação.	SCSP	92% da cidade de Fortaleza já iluminada com luz branca ou de LED.
Unidade de Segurança Integrada 7 3ª Cia / 16º BPM.	GEC/Juntos por Fortaleza	Sem informação.
Torre de Segurança.	Sesec	Aguardando obras.

1**EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA**

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino.	SCSP/ Seinf	Pesquisa concluída. Análise dos dados em andamento.
Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ciclovias existentes.	SCSP	Sem informação.

2

EIXO DOIS - VIDA COMUNITÁRIA, ACOLHIMENTO E BEM ESTAR

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Construção de 2 Praças no Curió.	Juntos por Fortaleza	Sem informação.
Previsão da Construção da UBS Curió.	Governo do Estado/Juntos por Fortaleza	Não existe previsão para demanda por parte do Governo do Estado do Ceará.
Construção da Areninha do Curió (Areninha em UC tipo 1).	GEC – SEMA/ Juntos por Fortaleza	Sem informação.
Wi-fi na Praça da Igreja São José (Lagoa Redonda).	Mais Ação	Entregue.
Reforma de Praça do Barro Duro na Lagoa Redonda.	Mais Ação	Em obra. 04/11/2019 - Início reforma da Praça do Barro Duro na Lagoa Redonda. 06/03/2020 - Previsão término da obra.
Construção de Campinho do Guajeru.	Mais Ação	04/06/19 – Entregue Mini Areninha do Guajeru.

3

EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
ENTREGUE: CEI Padre Raimundo Leandro de Araújo - Rua Gerardo Lima - Lagoa Redonda.	SME	CEI - Rua Gerardo Lima, Lagoa Redonda. Esta unidade foi inaugurada em 28/01/2019, recebendo o nome CEI Padre Raimundo Leandro de Araújo, encontrando-se em pleno funcionamento.
CEI Rua F com Socorro Gomes – Guajeru.	SME	CEI - Rua Socorro Gomes, Guajeru. Obra com 63,14% executada. Previsão de inauguração para março de 2020.
CEI Av. Odilon Guimarães – Curió	SME	CEI - Av. Odilon Guimarães. Alterado endereço para Rua Nicolau Coelho, 107, bairro São Bernardo.
ETI Av. Odilon Guimarães – Curió (SME).	SME	28/12/2019 – Entregue ETI - Av. Odilon Guimarães, Curió. ETI Laís Rodrigues de Almeida.
CEI Lagoa Redonda.	Mais Ação	28/01/19 – Entregue o Centro de Educação Infantil (CEI) Padre Raimundo Leandro de Araújo, no bairro Lagoa Redonda.
Reforma da Escola do Parque São Miguel.	Mais Ação	Sem informação.

4

EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Ecoponto na Lagoa Redonda.	Mais Ação	05/11/19 – Entregue o 65º Ecoponto de Fortaleza, no bairro Lagoa Redonda.
Pavimentação e Saneamento Ruas do Curió - Área de Pavimentação - 301.156,35m ² - Extensão de Galerias de Drenagem - 11.536,92m. - Extensão de Rede de Esgoto – 43.189,08m.	Proinfra / Seinf	Sem informação.